

План-график мероприятий по подготовке к внедрению  
Типового решения в МБОУ СОШ №37

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Директор МБОУ СОШ №37  
*Григорьев Н.И.* Грановская  
**Приказ от 26.06.2026 г.**  
№159/1

| № п/п                                 | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственные исполнители                | Результат исполнения                                                                                  | Сроки исполнения |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Организационные мероприятия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                       |                  |
| 1.1.                                  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Руководители образовательных организаций | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026       |
| 1.2.                                  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                | Руководители образовательных организаций | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России                          | 29.06.2026       |
| 1.3.                                  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Руководители образовательных организаций | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных                           | 15.09.2026       |



|      |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                              |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                       |                                          | образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА                                                                                                                                        |            |
| 1.4. | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)        | Руководители образовательных организаций | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
| 2.   | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |                                          |                                                                                                                                                                                              |            |
| 2.1. | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны                                                    | Руководители образовательных организаций | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России                                                                                                                            | 01.07.2026 |



|      |                                                                                                           |                                          |                                                                              |                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.2. | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027                                                       | Руководители образовательных организаций | Информация направлена в Минцифры России                                      | 08.07.2026              |
| 2.3. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)                                              | Руководители образовательных организаций | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»                              | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
| 2.4. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Руководители образовательных организаций | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026            |
| 2.5. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»                                                         | Руководители образовательных организаций | Сквозное тестирование проведено                                              | с 20.08.2026            |



|      |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                    |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2.6. | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования                                                                               | Руководители образовательных организаций | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России    | 25.08.2026                 |
| 2.7. | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год                                                                                             | Руководители образовательных организаций | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026                 |
| 2.8. | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Руководители образовательных организаций | Данные внесены в ТОР «Моя школа»                                                                   | с 08.09.2026               |
| 3.   | <b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>                                                                                 |                                          |                                                                                                    |                            |
| 3.1. | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»                                          | Руководители образовательных организаций | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»       | 19.07.2026 –<br>19.08.2026 |



|      |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                         |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.2. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Руководители образовательных организаций | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку                            | 01.08.2026 – 01.09.2026                                  |
| 3.3. | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                                                                                                                                           | Руководители образовательных организаций | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 по 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |